

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I.Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО
	1. Наличие решения органа государственно­общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательной организации ФГОС ООО 
	август

	
	
	

	
	2. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательной организации
	август

	
	3. Утверждение основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность
	август

	
	4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО
	Август
В теч года

	
	5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно­квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом
	август

	
	6. Разработка и утверждение плана­графика введения ФГОС ООО
	август

	
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии со ФГОС ООО
	август

	
	8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры  образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебной деятельности
	август

	
	9. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
— положения об организации домашней работы обучающихся;
— положения о формах получения образования;
	август

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов
	август

	
	2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	август

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	В теч. всего периода

	III.Организационное обеспечение введения ФГОС ООО
	1.  Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по  организации введения ФГОС ООО
	В теч. всего периода

	
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	август

	
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	август

	
	4. Привлечение органов государственно­общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы основного общего образования.
	В теч. всего периода

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО
	В теч. всего периода

	
	2. Создание корректировка) плана­графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ООО
	В теч. всего периода

	
	3. Разработка (корректировка) плана научно­методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО
	В теч. всего периода

	V.Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
	1. Размещение на сайте образовательной организации  информационных материалов о введения ФГОС ООО
	В теч. всего периода

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о введения и реализации ФГОС ООО и порядке перехода на них
	В теч. всего периода

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения и реализации ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание ООП
	В теч. всего периода

	
	4. Обеспечение публичной отчетности образовательной организациио ходе и результатах введения и реализации ФГОС ООО
	В теч. всего периода

	VI.Материально­техническое обеспечение введения ФГОС ООО
	1. Анализ материально­технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО основного общего образования
	В теч. всего периода

	
	2. Обеспечение соответствия материально­технической базы образовательной организации требованиям ФГОС ООО
	В теч. всего периода

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно­гигиенических условий требованиям ФГОС ОО
	В теч. всего периода

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
	В теч. всего периода

	
	5. Обеспечение соответствия информационно­образовательной среды требованиям ФГОС ООО.
	В теч. всегопериода

	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно­информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами.
	В теч. всего периода

	
	7. Наличие доступа образовательной 
	В теч. всего периода

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете
	В теч. всего периода


   
Условные сокращения
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
ООП – основная образовательная программа
УУД – универсальные учебные действия
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум
УМК – учебно-методический комплекс.
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